Hacer foco en 3 tensiones del equipo de desarrollo con infraestructura y posibles soluciones.

Al nosotros encontrarnos en este escenario podemos observar lo siguiente:

1 Podemos mencionar como una tensión ej: la entrega de módulos de desarrollo que no se encuentran dentro de los alineamientos en la parte de infraestructura, los cambios sin previo aviso son motivo de tensiones en ambos equipo. Ya que el equipo de Infraestructura tiene determinados alineamientos y deben saber dialogar entre ambas áreas.

Posibles soluciones: realizar reuniones periódicas con el equipo de Infraestructura para involucrarlos y así tener una perspectiva de avance, los cambios dentro de un entorno deben avisar con anterioridad para contemplar posibles contingencias.

2 Uno de los problemas más frecuente suceden es "la comunicación" podemos generalizar, ya que la misma influye en todos los ámbitos laborales.

Posibles soluciones: Uno de los puntos mas importantes a la hora de realizar un proyecto, involucrar a los equipos que van a realizar el mismo, o referentes de cada área, esto nos va a ayudar a que todos estemos alineados a la hora de realizar avances, reuniones periódicas, meet, zoom o discord . que las áreas estén alineados es importante en todo proyecto.

3 Podemos mencionar conocer los requerimientos de equipamiento, va necesitar el proyecto, esto implica licenciamiento y demás requerimiento, también mencionamos el tema de seguridad a la hora de tener acceso a los mismos., esto hace demorar al equipo de desarrollo, para avanzar en los diferentes módulos del desarrollo.

Posibles soluciones: Prever la parte presupuestaria con anticipación, aunque esto implique realizar recortes en otra área, para avanzar. El acceso a maquinas virtuales o base de datos deben completar planillas para darle el acceso a las personas que van a utilizarlo esto ya esta previamente aclarado en las reuniones.



